

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ (งบประมาณผูกพัน) เพื่อดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลปศุสัตว์ จำนวน ๑ หลัง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลปศุสัตว์ จำนวน ๑ หลัง

๒.๒ เพื่อเป็นการบริการงานการเรียนการสอนของนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒.๓ เพื่อบริการงานด้านสุขภาพสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตาม ระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์ จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่วิทยาเขตฯ เชื้อถือ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจ จ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

จำนวนงวดในการส่งมอบ ๒๕ งวด

งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ได้ทำการรื้ออาคารเดิม, ย้ายต้นไม้เดิม, ปรับระดับตามแบบ, วางผังเจาะสำรวจดิน, ตอกเสาเข็มทดสอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการตอกเข็มอาคารทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการสกัดหัวเข็ม, หล่อฐานราก อาคาร A อาคาร B ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการหล่อคานคอดิน, พื้นหล่อในที่และเสารับพื้น ชั้น ๒ อาคาร A ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน

งวดที่ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการหล่อคานคอดิน, พื้นหล่อในที่และเสารับพื้นชั้นลอย อาคาร B ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน

งวดที่ ๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการหล่อคาน, พื้นหล่อในที่ชั้น ๒ และเสารับหลังคาอาคาร A ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการหล่อคาน, พื้นหล่อในที่ชั้น ๒ และเสารับหลังคา อาคาร B ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน

งวดที่ ๘ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการหล่อบันได ค.ส.ล ชั้นที่ ๑-๒ วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๑ อาคาร A ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๙ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการหล่อบันได ค.ส.ล ชั้นที่ ๑-๒ วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๑ อาคาร B ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๕ วัน

งวดที่ ๑๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๒ อาคาร A ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน

งวดที่ ๑๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๒ อาคาร B ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน

งวดที่ ๑๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการติดตั้ง โครงหลังคาเหล็ก และแปเหล็ก อาคาร A ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๐ วัน

งวดที่ ๑๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการติดตั้ง โครงหลังคาเหล็ก และแปเหล็ก อาคาร B ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๕ วัน

งวดที่ ๑๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการมุงหลังคาเหล็กเคลือบสี ริดลอน อาคาร A และอาคาร B ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน

งวดที่ ๑๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่ออิฐและติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ ๑-๒ อาคาร A ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๕ วัน

งวดที่ ๑๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่ออิฐและติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่างไม้ ชั้นที่ ๑-๒ อาคาร B ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๐ วัน

งวดที่ ๑๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย เดินท่อระบบสุขาภิบาล อาคาร A และ อาคาร B ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๕ วัน

งวดที่ ๑๘ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการเดินท่อระบบไฟฟ้าทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน

งวดที่ ๑๙ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการฉาบปูน บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ - ส้วม ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน

งวดที่ ๒๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการทาสีอาคารทั้งหมด และติดตั้งระบบปรับอากาศ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๕ วัน

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น


สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ แผนก งานพัสดุ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ๑๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๔๐

โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๗๖๘๔๐-๑ ต่อ ๓๐๓

เว็บไซต์ procure-thungyai@rmutsv.ac.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็น ด้วย



.....ประธานกรรมการ

(นายสิริศักดิ์ ชีซ่าง)



.....กรรมการ

(นายสุไพลหมาน หมาดโหยด)



.....กรรมการและเลขานุการ

(นางจิรา นุ่นทอง)